

III. Χρονοδιάγραμμα ³⁰																						
Αριθμός - Τίτλος Δέσμης Εργασίας	Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α (μήνες)																					
			3		6			9			12			15			18			21		24
ΔΕ1. Αρχικός Σχεδιασμός Έργου – Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικής Συστήματος- Προκαταρκτικές Εργασίες																						
ΔΕ2. Εξαγωγή βιομετρικών χαρακτηριστικών																						
ΔΕ3. Ανάλυση και ταυτοποίηση βιομετρικών χαρακτηριστικών																						
ΔΕ4. Εγγραφή / Αποτύπωση χαρακτηριστικών σε βιομετρικές συσκευές.																						
ΔΕ5. Έρευνα για συνδυασμένες μεθόδους πρόσβασης																						
ΔΕ6. Υλοποίηση Πολυμορφικού Πολυ-Βιομετρικού Συστήματος																						
ΔΕ7. Ανάλυση Αποτελεσμάτων / Δημοσιεύσεις																						
Εκθέσεις Προόδου*			ΣΕ		ΣΕ			ΣΕ			ΕΤ.Ε			ΣΕ			ΣΕ			ΣΕ		Τ.Ε

*Τριμηνιαία Συνοπτική Έκθεση(ΣΕ), Ενδιάμεση Έκθεση (Εν.Ε), Τελική Έκθεση (Τ.Ε)